

Číslo smlouvy:

***DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 11. 4. 2016***

**OBEC BUKOVNO**

**a**

**StOP 1, s.r.o. Ptácká 191  
293 01 Mladá Boleslav**

---

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 11. 4. 2016**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Objednatel:**               **Obec Bukovno**

Se sídlem:                   Bukovno 63, 293 01 Mladá Boleslav

IČ:                           00237591

ve věcech smluvních Petrem Holmanem, starostou obce Bukovno

ve věcech technických Pavlem Řezáčem, místostarostou obce Bukovno

bankovní účet: 9423-181/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:**               **StOP 1, s.r.o.**

se sídlem:                   Ptácká 191, PSČ: 293 01

IČ:                           42715440

DIČ :                         CZ 427 15 440

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 5784

bankovní spojení: č.ú.: 51-6900070247/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Josefem Novákem

zastoupena ve věcech technických: Josefem Novákem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a
- (B) tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
- (C) zastupitelstvo obce Bukovno schválilo uzavření dodatku č. 1 smlouvy na svém zasedání konaném dne 30. 6. 2016 usnesením č. ...., smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :**

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle specifikace schválené změny rozpočtu – oceněného výkazu výměr č. 1, která je přílohou č.1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Původní cena bez DPH 3 495 00,-Kč

(slovy:třímiliony čtyřistadevadesátpěttisíc korun českých)

se tímto dodatkem č. 1

a) snižuje o 1 151 392,-Kč

(slovy:jedenmilion jednostopadesátjednatisíc třistadevadesátdvě koruny české)

b) navyšuje o : 2 191 392,-Kč

(slovy:dvamiliony jednostodevadesátjednatisíc třistadevadesátdvě koruny české)

Nová Celková cena bez DPH 4 535 000,-Kč

(slovy:čtyřmiliony pětsetřicetpěttisíc korun českých)

DPH ve výši 21% 952 350,-Kč

(slovy: devětsetpadesátdvatisíc třístapadesát korun českých)

Nová Cena včetně DPH ve výši 5 487 350,-Kč

(slovy: pět milionů čtyřistaosmdesátsedmtisíc třístapadesát korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

## II. Závěrečná ustanovení

2.1 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

2.2 Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.


2.3 Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Bukovně, dne 7.7.2016

OBEC BUKOVNO  
293 01 Ml. Boleslav  
IČO: 00 237 591  
tel/fax: 326 321 006

Petr Holman  
Starosta obce Bukovno

V Bukovně, dne 7.7.2016



Josef Novák  
jednatel společnosti